

# GanttProject–Bericht

Projekt : MathoMadaja

Anfang : 17.04.08

Ende : 11.06.08

Organisation : HS Esslingen

WWW–Link : <http://matho.unordner.net>

Beschreibung : Informatikprojekt des 2. Semesters Gruppe 4

Date : 28.05.2008 18:04:48

# Vorgangsliste


Name	Anfang	Ende	Meilenst %	Ressource	Notizen
Spezifikation	25.04.08	06.05.08	false 0		
Pflichtenhefterstellung	25.04.08	03.05.08	false 0		
Terminplan	02.05.08	03.05.08	false 0		
Kontextdiagramm	02.05.08	03.05.08	false 0		
Projektreview Spezifikation	05.05.08	06.05.08	true 0		
Design	06.05.08	30.05.08	false 0		
GUI-Prototyp	06.05.08	07.05.08	false 0		
Programmierrichtlinien	07.05.08	14.05.08	false 0		
Entwurfsdokument	14.05.08	28.05.08	false 0		
Projektreview Design	06.05.08	07.05.08	true 0		
Entwicklung	06.05.08	03.06.08	false 0		
Testphase	13.05.08	06.06.08	false 0		
Release	09.06.08	10.06.08	false 0		
Abnahme	10.06.08	11.06.08	true 0		
Dokumentation	17.04.08	07.06.08	false 0		

Testversion wird an "neutrale" Tester verteilt.  
Veröffentlichung von MathoMadaja auf der Homepage.

# Ressourcenliste

Name	Funktion	Mail	Telefon
Name:Markus Schüler	Projekt Manager		
Name:Thomas Harr	Tester		
Name:Jan Ripper	Handbuchersteller		
Name:David Garus	Graphikdesigner		
Name:Marco Bezzon	Entwickler		

# Gantt-Diagramm



# Ressourcendiagramm

	April 2008		Mai 2008					Juni 2008				Juli 2008	
	Woche 17	Woche 18	Woche 19	Woche 20	Woche 21	Woche 22	Woche 23	Woche 24	Woche 25	Woche 26	Woche 27	Woche	
Märkus Schüler													
Thomas Harr													
Jan Ripper													
David Garus													
Marco Bezzon													